

劳伦斯·E·斯特里克林 (Lawrence E. Strickling)
美国商务部通讯与信息事务助理部长
Washington, DC 20230

2015 年 7 月 6 日

尊敬的助理部长斯特里克林:

您好!感谢您来函关注 IANA 管理权移交的情况。如您在信函中所说以及在 ICANN 第 53 届会议期间所讨论的那样,目前距离完成移交还剩三个阶段,分别是:(1) 移交提案定稿、(2) 美国政府评估提案以及 (3) 实施已被社群确定为移交必要前提的工作项。

第 1 阶段: 移交提案定稿

今年早些时候,ICG 收到并评估了号码资源社群和协议参数社群提交的提案。但直到 6 月 25 日,我们才刚刚收到 CWG 提交的域名部分提案。因此,接下来要完成的定稿步骤包括:ICG 评估域名社群提交的提案;ICG 评估所有三部分提案的整合提案;征询公众意见并加以分析;以及各运营社群根据评估结果和公众意见分析结果进一步执行可能需要的工作。关于这些步骤的详细说明请参见附件中的时间表。ICG 估计,所有这些步骤应该能及时完成,从而使 ICG 能在 ICANN 第 54 届会议期间或不久之后的 11 月份将最终提案经 ICANN 董事会提交给 NTIA。ICANN 董事会已表示,在收到 ICG 提供的提案后,将会不做任何修改地提交给 NTIA,其自己如有任何意见或附注,将以随附信函的形式提交。

关于附件中的时间表,ICG 的态度比较乐观。而且,如果需要额外时间来采取进一步行动,还可以适当延长这一时间表。

第 2 阶段: 美国政府的评估

根据您在 ICANN 第 53 届会议上的发言,我们的理解是,美国政府的评估预计会持续四到五个月。假设移交提案将在 ICANN 第 54 届会议期间定稿,这就意味着,美国政府的评估大约将在 2016 年 3 月结束。

第 3 阶段: 必要工作的实施

ICG 向各运营社群和 ICANN 董事会询问了实施的时间表。请点击本函末尾的链接查看他们的回复。

目前,IETF 社群表示其已准备好移交。当然,随着有关移交后 IANA (PTI) 的更多细节出炉,IETF 社群可能还需要完成更多工作和签订更多协议。

CRISP 小组和 **NRO EC** 指出，号码社群将在 2015 年 9 月 30 日之前准备好移交。虽然号码社群提案中提到的部分工作（如任命审查委员会成员）在那之前可能无法完成，但这些工作不是移交的必要前提。

CWG 表示，**PTI** 收编所需的工作可能要三到四个月才能完成，这具体取决于工作的复杂程度和相关文档是否需要多次修订。**CWG** 报告称，实施域名社群提案中其他方面工作（包括 **ICANN** 章程相关内容的修订）所需的时间目前尚不确定。不过，**CCWG** 联合主席表示，他们预计将在 2015 年 11 月前将由 **CCWG** 工作引起的（以及 **CWG** 提案基于的）章程修订提交给 **ICANN** 董事会批准，并在 2016 年 7 月前完成工作阶段 1。

ICG 注意到，**ICANN** 董事会关于实施时间表的看法与各运营社群一致。董事会认为，落实 **IETF** 和 **RIR** 提案只需要短短几周，落实 **PTI** 可能需要好几个月，而落实问责制 **CCWG** 工作项所需的时间尚不确定。

总之，从运营社群和董事会的回复中都可以看出，现阶段可以估计的耗时最长的实施步骤就是建立 **PTI**，这可能需要三、四个月。如果社群和 **ICANN** 工作人员资源允许的话，三大社群的许多预备步骤都可以同时展开。在移交完全结束前，这些预备步骤可以在所有这三个阶段期间进行。对于其他步骤，目前尚无法估计其需要的时间。考虑到以上这些因素，我们认为，等提案获得美国政府批准后，至少还需要三到四个月时间才能完成移交。换言之，移交的最早完成时间将是 2016 年 7 月。